



**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Μήνες													
13	Κατασκευή ελαστοσυνθετικού χυτού ακρυλικού τάπητα	3.03														
14	Συνθετικός χλοοτάπητας σε γήπεδα ποδοσφαίρου	3.04														
15	Αθλητικό πλαστικό δάπεδο (παχους 8mm-9mm)	3.05														
16	Προστατευτικά μπασκέτας	3.06														
17	Προστατευτικά ορθοστατών βόλει	3.07														
18	Προστατευτικά τοίχου – κολώνας	3.08														
19	Προστατευτικό στύλου φωτιστικού σώματος	3.09														
20	Προστατευτικό δοκαριού εστίας	3.10														
21	Στρώμα γυμναστικής με ενισχυμένες γωνίες διαστ. 200X120X7cm	3.11														
<b>ΟΜΑΔΑ Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>																
22	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	4.01														
23	Κουφώματα αλουμινίου Πόρτας εισόδου, μονόφυλλης, δίφυλλης, ηλεκτροστατικά βαμμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής.	4.02														
24	Κουφώματα αλουμινίου ανοιγοανακλινόμενα, ανακλινόμενα, σταθερά ή συνδυασμός αυτων, ηλεκτροστατικά βαμμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής.	4.03														
25	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες.	4.04														
26	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά με περιμετρικά περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς)	4.05														
27	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	4.06														
28	Ταμπλό Μπάσκετ Ολυμπιακού Τύπου	4.07														

**ΓΡΕΒΕΝΑ 14/05/2021**

**ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ**

**ΚΟΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ**

**ΜΠΟΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ**

**ΓΡΕΒΕΝΑ 14/05/2021**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.**

**ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ**

--	--	--	--	--	--

13ος	14ος	15ος	16ος	17ος	18ος
------	------	------	------	------	------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

■	■				
		■	■		
		■	■		
		■	■		
		■	■		
			■	■	
					■

--	--	--	--	--	--

		■			

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 51500.00,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ																			
Α/Α	Είδος Εργασιών	Μήνες																	
		1ος	2ος	3ος	4ος	5ος	6ος	7ος	8ος	9ος	10ος	11ος	12ος	13ος	14ος	15ος	16ος	17ος	18ος
1	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	■																	
2	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	■	■	■	■														
3	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			■	■	■	■	■	■										
4	ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6	ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ										■	■	■	■	■	■	■	■	
7	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																■	■	■
8	ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ			■		■	■											■	■
9	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ																		■

ΓΡΕΒΕΝΑ 9 ΜΑΙΟΥ 2022

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΓΡΕΒΕΝΑ 9 ΜΑΙΟΥ 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ